
SVS Nitro s.r.o, Topolcionsko 66, 949 01 Nitro 

Priloha c. 3 (Zmluva o dielo c. RK-1/2017) 

Harmonogram fakturacie na stavbe : "Vyznamna obnova priemyselnej stavby" 
RETIC, s.r.o., Nave Sady 384, 951 24 Nave Sady 

Rozdelenie fakturacie : 

faktur6cia stavby bude rozdelen6 no dve faktury : 

Prv6 Ciastkov6 faktura bu de vystaven6 v polovici zmluvnej casti term! nu dodania stavebnych 
pr6c ( budu v nej vyfakturovane fen dovtedy vykonane pr6ce) 
Druh6 fin6/na faktura bude vystaven6 po ukoncenf vsetkych pr6c 

Splatnos( faktur: 60 dnf od dorucenia faktury ( dl'a zmluvy) 

v Nitre dna: 

Za zhotovitel'a 

svs 
Topol'ciansk 

IC 
ICDP · 

SVS Nitro, s . . o. 

r.o. 
9 01 Nitra 
7 
75175 

Zdenek Studen - konate/' 

Za objednavatef a 

RETIC, 
Ing.Peter Malak- konate/' 



Zaciatok prac : 12.4.2021 

Ukoncenie prac : 07.07.2021 

Cislo Nazov 

1. Montaz lesenia + ochr.sief 

2. Cistenie podkladu tl.vodou 

3. Prfprava podkladu +pen.nater 

4. Vyspravky podkladu 

s. Stresny podhrad OSB dosky 

6. Montaz zateplenia 

7. Armovanie + kotvenie zatepl. 

8. Povrchova uprava zatepl. 

9. Demontaz a montaz v'fpl.otvorov 

10. Montaz parapiet 

11. Montaz stres.folie pl. Strechy 

12. Montaz zatepl. pl.strechy 

13. Montaz zatepl.podkrovia-interier 

14. Montaz SOK podhradov 

15. Mal'by I natery 

16. Tehlov'f obklad fasady 

17. Kurenie TUV +solar 

18. Montaz r'fn a zvodov 

19. Demontaz lesenia 

20. Bleskozvod 

21. Okap.chodnfk + betonaz 

22. Montaz doplnkov'fch konst. 

svs 
Topol'clansk 

ICO 
ICDPH 

.r.o. 
49 01 Nitra 

Zdenek Studeny - konate/' 

Priloha c. 3 (Zmluva o dielo c. RK-1/2017) 

Harmonogram stavby: RETIC, s.r.o., Nove Sady 384, 95124 Nove Sady 

Zhotovitel': SVS Nitra, Topol'cianska 66, 949 01 Nitra 

Jun 2021 J{J/2021 

1 4 1 4 1 2 3 4 1 2 

Za objednavatefa 

Ing.Peter Malak - konate/' 




