
RETIC, s.r.o., Nove Sady 384, 951 24 Nove Sady 
vyzva c. OPKZP-P04-SC421-2017-30 

Dodatok c.1 k zmluve o dielo 
c. RK-1/2017 

uzavreta na zaklade vysledku verejneho obstaravania podl'a § 42 zakona c. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v znenf neskorsfch predpisov a podl'a ust. § 536 a 

nasl. zak. c. 513/1991 Zb. Obch . zakonnik v znenf neskorsfch predpisov 

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami 
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RETIC, s.r.o., Nove Sady 384, 951 24 Nove Sady 
vyzvac. OPKZP-P04-SC421-2017-30 

Dodatkom c. l sa meni a upravuje cl. IL, ods. 2.1.,c) nasledovne : 

Cas plnenia 
(Lehoty pre realizaciu zmluvnych plneni) 

2.1. Zmluvne strany sa dohodli na nasledovnych lehotach pre zhotovenie diela: 

c) odovzdanie/prevzatie diela ku dnu l.7 .2021( max 80 kalendarnych dni) 

Ostatne clanky a body ZoD nemenene v tomto dodatku zostavaj(1 v platnosti. 

V Nitre, dna V Novych Sadoch, dna 

Za zhotovitel'a Za objednavatel'a 

I 

SYS Nitra, s.r.o. RETIC, s.r.o . 

Zdenek Studeny - kon Ing. Peter Malak - konatel 
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Priloha c. 3 (Zmluva o dielo c. RK-1/2017) 

Harmonogram stavby: RETIC, s.r.o., Nove Sady 384, 95124 Nove Sady 

Zhotoviter: svs Nitra, Toporcianska 66, 949 01 Nitra 
Zaciatok prac : 12.4.2021 
Ukoncenie prac : 01.07 .2021 

Apri/2021 Maj202l Jun 2021 Ju12021 

Cislo N6zov 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

1. Montaz lesenia + ochr.siet' - --· -
~ 

z. Cistenie podkladu tl .vodou .. 
~ 

3. Priprava podkladu +pen.nater -

4. Vyspravky podktadu "' "' -- . ' 
s. StTesny podhfad OSB dosky 

•. 
- ..::::. - -

6. Montaz zateplenia ' .. 
·~ -

- -

7. Armovanie + kotvenie zatepl. 
-.- "Ill -· .~ 

: ·~ ·- c . 
8. Povrchova uprava zatepl. " 

... 
·~ 

:-t~ -
- - ~ . ~ 

9. Demontaz a montaz v'fpl.otvorov 
-. "~ ..... .- -- -- "" 10. Montaz parapiet -

11. Montiii stre.S.fOlie pl. Strechy 
~ 

" .. -
12. Montiiz zatepl. pl.strechy 

. ' -
13. Montaz zatepl.podkTovia-interier ~ ~ .· - ' -

14. Montaz SOK podhradov 
·'~ i 

- -· - -
15. Malby I natery . .. . .-
16. Tehlov'f obklad fasady 

" " 

17. Kurenie TUV +solar 
~ •..;. 

18. Montaz ,Yn a zvodov ·' 
~ - ·:.,~ 

19. Demontaz lesenia - - ~· 

20. Bleskozvod 
. 
. ';o 

21. Okap.chodnik + betonaz - - ; - .... 

22. Monta.Z doplnkov'f ch konst. 

Za objednavatera ~ . '\ -~2'\ 

SVS Nitro, s.r.o. RETIC, s.r.o. 

Zdenek Studeny - konate/' Ing.Peter Malak - konater 




